

**"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия
"Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек)"
подпрограммы "Дошкольное образование" муниципальной программы городского округа Химки
"Образование городского округа Химки"**

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	ФИО и должность исполнителя, ответственного за процедуру	2018 год (контрольный срок)				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек)	Пристройка к МАДОУ № 32 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Мира, д. 6	Городской округ Химки Московской области	Проведение конкурентных процедур по размещению закупок на поставку немонтируемого оборудования, заключение и исполнение муниципальных контрактов по объекту: строительство пристройки к зданию МАДОУ Детский сад № 32 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Мира, д. 6	МКУ "Управление капитального строительства и архитектуры": Руководитель Чайко С.Е.	+	+	-	-	Сокращение дефицита мест в дошкольные образовательные организации в мкр. Подрезково

2.	Строительство ДОО на 150 мест по адресу: Московская область, г.Химки, мкр.Сходня, ул.Горная, д.21	Городской округ Химки Московской области	Проведение конкурентных процедур по размещению закупок на проектно-изыскательские работы, заключение и исполнение муниципальных контрактов по объекту: строительство ДОО на 150 мест по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, ул. Горная, д. 21	МКУ "Управление капитального строительства и архитектуры": Руководитель Чайко С.Е.	-	+	-	-	Разработка проектно-сметной документации (проектные работы с изысканиями и обследованию) для дальнейшего строительства объекта, в целях сокращения дефицита мест в дошкольные образовательные организации в мкр. Сходня
3.	Реконструкция и перепрофилирование начальной школы МБОУ Гимназии № 23 г. Химки в ДОО на 150 мест по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, ул. Чапаева, д. 19	Городской округ Химки Московской области	Проведение конкурентных процедур по размещению закупок на проектно-изыскательские работы, заключение и исполнение муниципальных контрактов по объекту: реконструкция и перепрофилирование начальной школы МБОУ Гимназии № 23 г. Химки в ДОО на 150 мест по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, ул. Чапаева, д. 19	МКУ "Управление капитального строительства и архитектуры": Руководитель Чайко С.Е.	-	+	-	-	Разработка проектно-сметной документации (проектные работы с изысканиями и обследованию) для дальнейшего строительства объекта, в целях сокращения дефицита мест в дошкольные образовательные организации

4.	Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Парковая, д. 7 (ПИР и строительство)	Городской округ Химки Московской области	Проведение конкурентных процедур по размещению закупок на проектно-изыскательские работы, заключение и исполнение муниципальных контрактов по объекту: строительство ДОО на 275 мест по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Парковая, д. 7	МКУ "Управление капитального строительства и архитектуры": Руководитель Чайко С.Е.	-	+	-	-	Разработка проектно-сметной документации (проектные работы с изысканиями и обследованием) для дальнейшего строительства объекта, в целях сокращения дефицита мест в дошкольные образовательные организации
5.	Дошкольное образовательное учреждение на 125 мест по адресу: Московская область, г.Химки, мкр.Подрезково, ул.1-я Лесная, вблизи д.4 (ПИР и строительство)	Городской округ Химки Московской области	Заключение договоров с Застройщиками на проведение работ по объекту: строительство ДОО на 140 мест по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, ул. 1-я Лесная, вблизи д. 4	Инвестор	-	-	+	+	Сокращение дефицита мест в дошкольные образовательные организации в мкр. Подрезково на 160 мест
6.	Бюджетные инвестиции в объект капитального строительства отдельно стоящего пристроя к ДОО №49, мкрн. Подрезково, ул. Северная, д.3	Городской округ Химки Московской области	Погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2016 году по объекту: Строительство отдельностоящего пристроя к МБДОУ №49 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Северная, д.3	МКУ "ЦБУ"	+	-	-	-	Кредиторская задолженность перед подрядчиками погашена в полном объеме
7.	Субсидия из бюджета Московской области на проведение технического обследования и капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях Московской области	Городской округ Химки Московской области	Получение субсидии из бюджета Московской области на проведение технического обследования и капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях Московской области	МКУ "Управление капитального строительства и архитектуры": Руководитель Чайко С.Е.		+	+		Капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций
8.	Строительство ДОО на 220 мест по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10	Городской округ Химки Московской области	Строительство ДОО на 220 мест по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10	Инвестор	+	+			Строительство ДОО на 220 мест

9.	Субсидия из бюджета Московской области на мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций	Городской округ Химки Московской области	Получение субсидии из бюджета Московской области на мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций	МКУ "Управление капитального строительства и архитектуры": Руководитель Чайко С.Е.		+	+		Капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций
----	---	--	---	--	--	---	---	--	---

Заместитель Главы Администрации _____ Е. Г. Дёгтева