

"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия "Проведение текущего ремонта"
подпрограммы "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы городского округа Химки
"Образование городского округа Химки"

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	ФИО и должность исполнителя, ответственного за процедуру	2019 год (контрольный срок)				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Проведение текущего ремонта	Ремонт учебных и вспомогательных помещений муниципальных организаций дополнительного образования	Городской округ Химки Московской области	Проведение закупочных процедур по размещению заказов на проведение ремонта учебных и вспомогательных помещений муниципальных организаций дополнительного образования	Управление по образованию: зам.начальника Управления Самсонов Е.А.; МКУ ЦБО Руководитель Иванова А.С.	-	+	+	-	Ремонт учебных и вспомогательных помещений муниципальных организаций дополнительного образования

Заместитель Главы Администрации _____